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Kierunek studiów Zarządzanie
Profil Praktyczny
Stopień studiów 1-go stopnia
Forma studiów stacjonarne

Sylabus przedmiotu

Warsztaty projektowe - Zarządzanie bezpieczeństwem

1. Dane podstawowe

Status programowy przedmiotu Blok A: Brak
Rodzaj przedmiotu Obligatoryjny
Kod przedmiotu LZS-WAZ-DA
Rok studiów 3
Semestr 6
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Artur Jagnieża
Język wyk ladowy polski

2. Wymiar godzin i forma zajęć

Rodzaj Liczba godzin
Laboratorium 90
Projekt 30

Razem godzin 120

3. Cele przedmiotu

Kod Cel
CP1 Przekazanie studentom podstaw praktycznej wiedzy o zagadnieniach dotyczących zarządzania projektami

w biznesie
CP2 Zdobycie przez studentów umiejętności stosowania w praktyce zasad prowadzenia i realizacji projektów
CP3 Zdobycie przez studentów kompetencji spo lecznych, przygotowujących do uczestniczenia w budowaniu

projektów wewnątrz firm jak oraz jako us lugi biznesowej na zewnątrz

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

Zaliczone zajęcia z przedmiotów: zarządzanie ciąg lością dzia lania oraz zarządzanie ryzykiem

5. Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Student zna i rozumie: Realizuje cel
Efekty kie-

runkowe

EU-W1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami w
procesie zarządzania bezpieczeństwem.

CP1,
CP2

K1P_W28,
K1P_W29

EU-W2 Student zdobywa podstawową wiedzę o zasadach budowy zespo lów
projektowych, wyznaczania w ich ramach ról oraz zdobywa wiedze
na temat sztuki planowania harmonogramów projektów

CP1,
CP2

K1P_W28

EU-W3 Student posiada wiedzę o mechanizmach funkcjonowania na rynku
us lug projektowych w procesach zarządzania bezpieczeństwem

CP1,
CP2

K1P_W05,
K1P_W08

Umiejętności

Kod Student potrafi: Realizuje cel
Efekty kie-

runkowe

EU-U1 Student posiada umiejętność sporządzenia w ramach realizacji pro-
jektu dotyczącego zarządzania bezpieczeństwem analizy BIA oraz
Analizy Ryzyka

CP1,
CP2

K1P_U01,
K1P_U05,
K1P_U12

EU-U2 Student posiada umiejętność prowadzenia wymaganej dokumentacji
projektowej

CP1,
CP2

K1P_U27
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Kod Student potrafi: Realizuje cel
Efekty kie-

runkowe

EU-U3 Student posiada umiejętność planowania potrzeby uruchomienia no-
wego projektu z obszaru zarządzania bezpieczeństwem.

CP1,
CP2

K1P_U01,
K1P_U02,
K1P_U03

Kompetencje

Kod Student jest gotów do: Realizuje cel
Efekty kie-

runkowe

EU-K1 Student rozumie potrzebę zdobywania nowych kompetencji w zakre-
sie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami

CP3 K1P_K01,
K1P_K02,
K1P_K08

EU-K2 Student potrafi implementować zasady zarządzania projektami w
życiu spo lecznym

CP3 K1P_K06,
K1P_K07,
K1P_K08

EU-K3 Student potrafi myśleć i dzia lać w sposób przedsiębiorczy
wykorzystując zasady zarządzania projektami

CP3 K1P_K02,
K1P_K07,
K1P_K09

6. Treści programowe

Kod Tematyka
p
ro

je
k
t

la
b
o
ra

to
ri
u
m

Realizuje efekt

TP1 Nazwa projektu.Budowa planu zarządzania ciąg lością
dzia lania szko ly wyższej na przyk ladzie Wyższej Szko ly
Informatyki Stosowanej pod auspicjami PAN. Zasady
określenia ram merytorycznych projektu w zakresie
zarządzania bezpieczeństwem.

0 2 EU-K1, EU-U3, EU-W1,
EU-W3

TP2 Zespó l projektowy: podstawowe funkcje i zadanie zespo lu
Podzia l ról w zespo lach projektowych

0 3 EU-W1, EU-W2

TP3 Harmonogram projektu z zakresu zarządzania bezpie-
czeństwem. Zasady sporządzania harmonogramu, struk-
tura harmonogramu projektu, fazy i etapy projektu,
sk ladowe etapów, punkty kontrolne harmonogramu pro-
jektu, bieżący nadzór nad realizacją harmonogramu,
opóźnienia w realizacji harmonogramu i ich przyczyny

0 2 EU-K2, EU-K3, EU-U2, EU-U3,
EU-W1

TP4 Dokumentacja projektowa. Rodzaje dokumentów: harmo-
nogram, formatki projektowe, kwestionariusze projektowe,
dokument g lówny projektu, za lączniki do projektu

0 3 EU-U2, EU-W1

TP5 Etap I - Aktualizacja listy kluczowych procesów bizneso-
wych i us lug Zrozumienie organizacji: analiza prawna funk-
cjonowania szko ly wyższej w Polsce

10 0 EU-U1, EU-U2, EU-U3,
EU-W1, EU-W3

TP6 Etap I – Opracowanie listy kluczowych procesów bizne-
sowych i us lug przygotowanie arkusza procesów i us lug
krytycznych sporządzenie listy realizowanych procesów w
organizacji weryfikacja listy realizowanych procesów po-
przez wyselekcjonowanie kluczowych procesów biznesowych
i us lug ostateczne sporządzenie Listy kluczowych procesów
biznesowych i us lug

0 20 EU-K3, EU-U2, EU-W1

TP7 Etap II - Analiza BIA przygotowanie formularza do ana-
lizy BIA, dla każdej jednostki, zawierającego wykaz pod-
procesów i us lug kluczowych uzgodnienia w sprawie szaco-
wania strat policzalnych i niepoliczalnych oraz ustalenia li-
sty podprocesów krytycznych a także us lug w laściciela wraz
z czasami RTO

5 0 EU-K3, EU-U1, EU-U2

TP8 Etap II - Analiza BIA opracowanie wyników Analizy BIA –
listy krytycznych procesów i podprocesów biznesowych oraz
us lug wraz z czasami RTO zatwierdzenie listy krytycznych
procesów i podprocesów biznesowych oraz us lug

0 15 EU-U1, EU-U2, EU-W1
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Kod Tematyka

p
ro

je
k
t

la
b
o
ra

to
ri
u
m

Realizuje efekt

TP9 Etap III - Identyfikacja podprocesów wspierających dla kry-
tycznych procesów biznesowych Spó lki oraz progów kry-
tyczności dla us lug przygotowanie kart podprocesów kry-
tycznych identyfikacja czynności krytycznych realizowanych
w podprocesach biznesowych krytycznych w laściciela oraz
ich wykonawców

5 0 EU-U1, EU-U2, EU-U3,
EU-W1, EU-W2

TP10 Etap III - Identyfikacja podprocesów wspierających dla
krytycznych procesów biznesowych Spó lki oraz progów
krytyczności dla us lug ustalenie listy podprocesów
wspierających realizację procesów biznesowych krytycznych
oraz ustalenie, w których procesach i us lugach bizneso-
wych powstaną straty i jakie, w przypadku zatrzymania
procesu wsparcia Lista podprocesów wspierających procesy
krytyczne Spó lki wraz z ich w laścicielami i wp lywem na pro-
cesy i us lugi biznesowe

0 10 EU-U1, EU-U2, EU-U3,
EU-W1, EU-W2

TP11 Etap IV - Identyfikacja zasobów IT dla krytycznych pod-
procesów biznesowych przygotowanie arkuszy zasobów IT
dla wykonawców zadań w procesach krytycznych Identyfi-
kacja zasobów IT dla podprocesów krytycznych lista klu-
czowych zasobów IT (systemy/aplikacje) dla podprocesów
krytycznych

10 0 EU-U1, EU-U2, EU-U3,
EU-W1, EU-W2

TP12 Etap V - Analiza ryzyka aktualizacja listy zasobów krytycz-
nych IT (systemy/aplikacje) oraz stanu zabezpieczenia tych
zasobów przygotowanie arkuszy Analizy Ryzyka i MAK dla
wykonawców czynności krytycznych po stronie biznesu

0 10 EU-U1, EU-U2, EU-U3,
EU-W1, EU-W2

TP13 Etap V - Analiza ryzyka określenie najgorszego prawdopo-
dobnego scenariusza

0 10 EU-K2, EU-K3, EU-U1, EU-U2,
EU-U3, EU-W1, EU-W2

TP14 Etap VI - Rekomendacje dzia lań w sytuacji kryzysowej dla
poszczególnych jednostek biznesowych opracowanie doku-
mentu Strategii Przetrwania opracowanie zarządzenia w
sprawie zarządzania kryzysowego

0 10 EU-U1, EU-U2, EU-U3,
EU-W1, EU-W2

TP15 Etap VII – Sporządzenie dokumentacji końcowej Planu
Ciąg lości Dzia lania sporządzenie dokumentu g lównego i
za lączników Planu Ciąg lości Dzia lania zatwierdzenie Planu
Ciąg lości Dzia lania przez Rektora

0 5 EU-U1, EU-U2, EU-U3,
EU-W1, EU-W2

Razem godzin: 120

7. Metody kszta lcenia

Kod Metoda
MK1 badania laboratoryjne
MK2 miniprojekt zespo lowy realizowany na zajęciach
MK3 samodzielnie rozwiązywanie zadań pod nadzorem
MK4 sprawozdanie ustne
MK5 wyjaśnienie

8. Nak lad pracy studenta

Aktywność studenta Obciążenie
Indywidualne i zespo lowe prezentacje
postępów projektu

80

Praca związana z: laboratorium 90
Praca związana z: projekt 30
Liczba punktów ECTS (1 punkt=25h) 8
Procentowy udzia l pracy w lasnej studenta w
sumarycznym obciązeniu studenta

40,00%

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200
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9. Status zaliczenia przedmiotu

Bieżąca weryfikacja wykonywanych prac w trakcie zajęć laboratoryjno-projektowych. Systematyczne zaliczanie wykonania
kolejnych etapów projektu. Zaliczenie końcowe

Forma studiów Egzamin Praca egzaminacyjna Zaliczenie Praca zaliczeniowa
stacjonarne ×

10. Metody weryfikacji efektów uczenia się

Sk ladowe oceny końcowej

Forma sprawdzenia Wybrana forma Punktacja Realizuje efekt
Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Sprawdzian pisemny
Zaliczeniowy przegląd prac
Referat pisemny
Referat ustny
Kolokwium
Praca domowa
Miniprojekt

Praca na zajęciach × 40 EU-K3, EU-U3, EU-K2,

EU-U1, EU-W2, EU-W3,

EU-W1

Projekt z dokumentacją
Ustna prezentacja projektu

Obecność na zajęciach × 10 EU-K3, EU-K2, EU-K1,

EU-W1

Sprawdzian ustny
Kartkówka

Aktywność na zajęciach × 20 EU-K3, EU-K1, EU-U1,

EU-W2, EU-W1

Egzaminacyjny przegląd prac
Sprawozdanie z praktyki zawodowej
Prezentacja indywidualna

Prezentacja zespo lowa × 30 EU-U2

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zakres punktów Ocena
0 – 50 2,0
51 – 60 3,0
61 – 70 3,5
71 – 80 4,0
81 – 90 4,5
91 – 100 5,0

11. Macierz realizacji przedmiotu

Efekt uczenia się
Cel przed-

miotu
Treści programowe Metody kszta lcenia

EU-W1 CP1,
CP2

TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP8,
TP9, TP10, TP11, TP12, TP13, TP14,
TP15

MK1, MK2, MK3,
MK4, MK5

EU-W2 CP1,
CP2

TP2, TP9, TP10, TP11, TP12, TP13,
TP14, TP15

MK1, MK2, MK3,
MK4, MK5

EU-W3 CP1,
CP2

TP1, TP5 MK1, MK2, MK3,
MK4, MK5

EU-U1 CP1,
CP2

TP5, TP7, TP8, TP9, TP10, TP11,
TP12, TP13, TP14, TP15

MK1, MK2, MK3,
MK4, MK5

EU-U2 CP1,
CP2

TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP9,
TP10, TP11, TP12, TP13, TP14, TP15

MK1, MK2, MK3,
MK4, MK5

EU-U3 CP1,
CP2

TP1, TP3, TP5, TP9, TP10, TP11,
TP12, TP13, TP14, TP15

MK1, MK2, MK3,
MK4, MK5

EU-K1 CP3 TP1 MK1, MK2, MK3,
MK4, MK5
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Efekt uczenia się
Cel przed-

miotu
Treści programowe Metody kszta lcenia

EU-K2 CP3 TP3, TP13 MK1, MK2, MK3,
MK4, MK5

EU-K3 CP3 TP3, TP6, TP7, TP13 MK1, MK2, MK3,
MK4, MK5

12. Odniesienie efektów uczenia się
Efekt

uczenia się

Efekty kszta lcenia

dla kierunku studiów

Charakterystyki drugiego stopnia

w obszarze kszta lcenia

EU-W1 K1P_W28, K1P_W29 P6S_WG
EU-W2 K1P_W28 P6S_WG
EU-W3 K1P_W08, K1P_W05 P6S_WG, P6S_WK
EU-U1 K1P_U05, K1P_U01, K1P_U12 P6S_UO, P6S_UW
EU-U2 K1P_U27 P6S_UK
EU-U3 K1P_U03, K1P_U02, K1P_U01 P6S_UW
EU-K1 K1P_K08, K1P_K02, K1P_K01 P6S_KK, P6S_KR
EU-K2 K1P_K08, K1P_K07, K1P_K06 P6S_KK, P6S_KO, P6S_KR
EU-K3 K1P_K09, K1P_K07, K1P_K02 P6S_KO, P6S_KR

13. Literatura

Literatura podstawowa

1. A. Kosieradzka, J. Zawi la-Niedźwiecki , Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzyso-
wym, Warszawa 2015;

Literatura uzupe lniająca

1. R.W. Kaszubski, D. Romańczuk, Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciąg lością dzia lania, Forum Tech-
nologii Bankowych,  Lódź 2012;

Pozosta le

1. PN-EN ISO 22301:2014 Bezpieczeństwo powszechne - Systemy zarządzania ciąg lością dzia lania - Wymagania

14. Informacje o nauczycielach akademickich

Osoby odpowiedzialne za przedmiot

1. dr Artur Jagnieża

Osoby prowądzace przedmiot

Brak osób.
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